

中小企業發展支援基金／
發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD 專項基金）
（機構支援計劃）

核准項目總結報告

項目參考編號 : BUD 16 2 010
項目名稱 : 提升本地發明家之能力及提供發展機會予本地發明及創
新意念以邁向內地市場
報告涵蓋期 : 由 20/02/2017 至 19/08/2019
(日/月/年) (日/月/年)

1. 項目詳情

(如下述項目詳情與附於項目協議內的項目建議書有任何不同，請加上“**”)

項目內容摘要 (約150字)

1. 建立香港專利網上平台
2. 在內地展覽會設立香港館及舉辦商貿配對 (共五次)
3. 於香港舉辦半天免費研討會 (共五個)
4. 建立項目查詢專線及項目網頁

項目目標 (約80字)

本項目透過 1) 加強內地投資者對香港發展創意產業及研發項目的理解 2) 提供渠道予本地企業直接接觸相關投資者及 3) 加強本地企業對於在內地開展事業的能力，達至協助香港企業在內地開展專利商品化的目標。

獲資助機構／合作機構／執行機構

獲資助機構	: 香港發明創新總會有限公司
	香港貿易發展局; 香港專利師協會有限公司; 香港總商會; 香港工業總會; 香港中華廠商聯合會; 亞洲授權業協會有限公司; 香港工業設計師協會有限公司; 香港創新科技及製造業聯合總會有限公司; 香港表面處理學會有限公司; 香港鑄造業總會有限公司; 香港中小企促進聯會有限公司; 香港汽車零部件工業協會有限公司; 香港工商品牌保
合作機構	: 護陣綫有限公司;
執行機構	: 香港生產力促進局

執行項目的主要人員

	姓名	公司／機構	電話號碼及 傳真號碼
項目統籌人	: 呂新榮博士	香港發明創新總會有限公司	2268 6890 / 2721 3881
項目副統籌人	: 蘇文傑先生	香港生產力促進局	2788 5548

項目推行期

	開始日期 (日/月/年)	完成日期 (日/月/年)	項目期限 (月數)
項目協議所訂日期	20/02/2017	19/08/2019	30
修訂 (如適用)			

2. 項目成效總結

項目成果

(請列出夾附於項目協議內的項目建議書上所述的項目成果，並提供有關每個項目成果的實際成效的資料。)

	項目成果 (e.g. 第一場講座)	可量化的目標 (e.g. 100人)	實際成效 (e.g. 90人)	未能達成目標的原因(如適用) (e.g. 報名人數超過120人,但個別人士未能預期出席。會加強餘下兩場講座的宣傳,以彌補不足人數。)
a)	建立香港專利網上平台 www.hkpatent.org	預計涵蓋3,000個專利(每階段1,000個)	超過3,200個專利(其中香港城市大學及香港理工大學各提供800個專利。)	
b)	中國國際信息通信展(北京)及商貿配對	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	- 於香港館展出29件資訊科技及通訊相關專利。 - 成功協助約70間內地公司(只計算項目小組成員有收集到名片的公司)與3間香港企業在會場直接交流。	有部份ICT相關的公司有興趣參展,但產品只有版權(Copyright),不符合參展資格,因此未能參展。另外,有公司反饋因要準備10月的香港秋季電子產品展,所以人手不足。以上原因使展出的專利比預期少。在往後的展覽會,我們會更早進行宣傳,以便讓有興趣參展的公司有更多時間準備。此外,很多公司十分有興趣參加,但由於時間未能配合以及成本方面的考慮,所以未能親身到展覽會現場進行商務配對。兩位項目成員在資料收集階段多次溝通並充分瞭解了這些公司的專利技術到展覽會現場介紹,並且將在會場收集到的有關專利技術的查詢、反饋、建議及名片轉發給相關香港企業(超過10間),以便他們進一步合作及配對。
c)	中國工業博覽會-工業自動化展(上海)及商貿配對	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	-於香港館展出40件自動化及光機電相關專利。 -成功協助113間內地公司(只計算項目小組有收集到名片的公司)及3間香港公司在會場直接交流。	很多公司十分有興趣參加,但由於時間未能配合以及成本方面的考慮,所以未能親身到展覽會現場進行商務配對。兩位項目成員在資料收集階段多次溝通並充分瞭解了這些公司的專利技術到展覽會現場介紹,並且將在會場收集到的有關專利技術的查詢、反饋、建議及名片轉發給相關香港企業(超過13間),以便他們進一步合作及配對。
d)	2018中國國際環保展覽會及商貿配對	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	-於香港館展出34件生物科技及環保相關專利。 -成功協助約60間內地公司(只計算項目小組成員有收集到名	有部份環保及生物科技相關公司有興趣參展,但他們只提供服務,沒有專利不符合參展資格,因此未能參展。另外經TID確認可參與該展覽後,只餘1個月時間做宣傳。以上原

			片的公司) 與5間香港企業在會場直接交流。	因使展出的專利比預期少。在往後的展覽會,我們會更早進行宣傳,以便讓有興趣參展的公司有更多時間準備。此外,很多中小企業十分有興趣參加,但由於時間未能配合以及成本方面的考慮,所以未能親身到展覽會現場進行商務配對。兩位項目成員在資料收集階段多次溝通並充分瞭解了這些公司的專利技術到展覽會現場介紹,並且將在會場收集到的有關專利技術的查詢、反饋、建議及名片轉發給相關香港企業(超過10間),以便他們進一步合作及配對。
e)	2018中國國際發明展覽會及商貿配對	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	
f)	2019中國(上海)國際電子化工新材料應用技術展覽會及商貿配對	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	於香港館展出40件專利產品,並促進約50間內地企業與約10間香港企業直接交流	
g)	舉辦半天研討會1(綜合)	60人,3小時 設計及製作一千張宣傳單張及海報五十張	96人 (50間企業參加了本活動),3小時 印製一千張宣傳單張及海報五十張	
h)	舉辦半天研討會2(生物與科技)	60人,3小時 設計及製作一千張宣傳單張及海報五十張	43人,3小時 印製一千張宣傳單張及海報五十張	報名人數超過90人,但個別人士未能預期出席。會加強餘下講座的宣傳,以彌補不足人數。
i)	舉辦半天研討會3(自動化及光機電)	60人,3小時 設計及製作一千張宣傳單張及海報五十張	30人,3小時 印製一千張宣傳單張及海報五十張	受社會運動影響,個別人士未能預期出席。
j)	舉辦半天研討會4(新材料及傳感器)	60人,3小時 設計及製作一千張宣傳單張及海報五十張	30人,3小時 印製一千張宣傳單張及海報五十張	受社會運動影響,個別人士未能預期出席。
k)	舉辦半天研討會5(資訊科技及通訊)	60人,3小時 設計及製作一千張宣傳單張及海報五十張	20人,3小時 印製一千張宣傳單張及海報五十張	受社會運動影響,個別人士未能預期出席。
l)	建立項目查詢及項目網頁	建立一個項目網頁及項目專線	已建立一個項目網頁: https://hkfii-bud-patent.wixsite.com/project-website 、項目專線(22686890)及電郵 info@hkfii.org	

m)	宣傳項目	<p>在本地工商業協會之刊物 - 香港工業總會<香港工業家 Hong Kong Industrialist>及香港總商會<Bulletin>刊登全頁廣告(分別在建立平台之前及5次展覽會前刊登一次廣告，共12次。)</p>	<p>在建立平台之前及5次展覽會前，分別在<香港工業家Hong Kong Industrialist> 及 <Bulletin>兩本刊物刊登1次廣告，共12次。</p>	
		<p>在內地行業性期刊刊登全頁廣告(五次展會前各一次廣告，共五次)</p>	<p>分別在以下內地行業性期刊刊登一次廣告(共五次)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「通訊世界」雜誌廣告 - 中國國際信息通信展 (北京) 2. 「自動化與信息工程」雜誌廣告 - 中國工業博覽會-工業自動化展 (上海) (CIIF-IAS) 3. 「中國環保產業」雜誌廣告 - 中國國際環保展覽會(北京) 4. 「中國知識產權」雜誌廣告 - 宣傳網上專利平台 5. 「中國光電」雜誌廣告 - 宣傳網上專利平台 	<p>-舉辦方通知國際發明展的舉辦時間地點由原定的18年12月昆山變更為18年9月佛山(變更申請已於2018年8月被BUD秘書處接納)。因未有足夠時間籌備廣告刊登，期刊廣告刊登將於全部展覽會及研討會完結後用作宣傳網上專利平台。</p> <p>-原定「中國(洛陽)新材料產品與技術展覽會」已改為「中國(上海)國際電子化工新材料應用技術展覽會」於2019年5月於上海舉行(變更申請已於2019年3月被BUD 秘書處接納)。因未有足夠時間籌備廣告刊登，期刊廣告刊登將於全部展覽會及研討會完結後用作宣傳網上專利平台。</p>
		<p>在內地行業性網站刊登兩個月廣告(五次展會前各一次廣告，共五次)</p>	<p>分別在以下內地行業性網站內刊登一次廣告(共五次)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中國通信網刊登 2 個月廣告 - 中國國際信息通信展 (北京) 2. 中國自動化網刊登 2 個月廣告 - 中國工業博覽會-工業自動化展(上海)(CIIF-IAS) 3. 中國環境保護產業協會網站首頁刊登 2 個月廣告 - 中國國際環保展覽會(北京) 4. 中國汽車縱橫網刊登廣告 - 宣傳網上專平台 5. 中國國際光電博覽會官方網站刊登首頁輪播廣告 - 宣傳網上平台 	<p>-舉辦方通知國際發明展的舉辦時間地點由原定的18年12月昆山變更為18年9月佛山(變更申請已於2018年8月被BUD秘書處接納)。因未有足夠時間籌備廣告刊登，網站廣告刊登將於全部展覽會及研討會完結後用作宣傳網上專利平台。</p> <p>-原定「中國(洛陽)新材料產品與技術展覽會」已改為「中國(上海)國際電子化工新材料應用技術展覽會」於2019年5月於上海舉行(變更申請已於2019年3月被BUD 秘書處接納)。因未有足夠時間籌備廣告刊登，網站廣告刊登將於全部展覽會及研討會完結後用作宣傳網上專利平台。</p>
		<p>設計及製作展會宣傳單張及海報(每次展會三千張宣傳</p>	<p>五次會共印製一萬五千張宣傳單張及五百張海報於會場派發(每</p>	

		單張及一百張海報，五次展會共一萬五千張宣傳單張及五百張海報)	次展會三千張宣傳單張及一百張海報)	
--	--	--------------------------------	-------------------	--

項目成果的細節（例如日期、時間、地點、講者、討論主題等。）

（如有需要，請以表列形式填寫。）

項目成果	日期	時間	地點	講者	討論主題/詳情
a) 建立香港專利網上平台 www.hkpatent.org	2017年2月20日 - 2019年8月19日	30月	N/A	N/A	透過主辦機構、各個合作機構和香港生產力促進局的電郵推廣系統，以及在本地不同工商業協會之刊物及項目網頁招攬有意在內地進行專利商品化之香港企業
b) 中國國際信息通信展（北京）及商貿配對	-2017年9月27-30日 -2017年9月31日	-09:00-17:30 -9月31日 半天	北京國家會議中心	N/A	-於香港館（100平方米），展出29件資訊科技及通訊相關專利。 -成功協助約70間內地公司（只計算項目小組成員有收集到名片的公司）與3間香港企業在會場直接交流。
c) 中國工業博覽會-工業自動化展（上海）及商貿配對	2017年11月7-11日	09:00-17:30	國家會展中心(上海)	N/A	-於香港館（100平方米），展出40件自動化及光機電相關專利。 -成功協助113間內地公司(只計算項目小組有收集到名片的公司)及3間香港公司直接交流
d) 2018中國國際環保展覽會及商貿配對	-2018年6月7-8日 -2018年6月9日	-09:00-17:00 -09:00-16:00	北京中國國際展覽中心（靜安莊館）	N/A	- 於香港館（100平方米）展出40件環保相關專利。 -成功協助約80間內地公司(只計算項目小組有收集到名片的公司)及4間香港公司直接交流
e) 2018中國國際發明展覽會及商貿配對	2018年9月13-15日	09:00-17:00	潭州國際會展中心	N/A	-於香港館（100平方米）展出40個創新發明的項目專利。 -成功協助68間內地公司(只計算項目小組有收集到名片的公司)及5間香港公司直接交流
f) 2019中國(上海)國際電子化工新	-2019年5月15日	-09:30-16:30 -09:00-16:30	上海光大會展中心	N/A	-於香港館(100平方米)展出40件專利產品,並

材料應用技術展覽會及商貿配對	-2019年5月16日 -2019年5月17日	-09:00-15:30			促進約 50 間內地企業與約 10 間香港企業直接交流
g) 舉辦半天研討會 1(綜合)	2017年5月20日	14:00-17:00	香港沙田科學園會展中心三期會議廳(大展覽廳旁)	-莊寧先生，星達投資有限公司董事 -滕波先生，中關村中技知識產權管理有限公司總經理	-如何在內地進行專利及科技商品化 -知識產權+資本的創新模式
h) 舉辦半天研討會 2(生物與科技)	2018年6月22日	14:00-17:00	香港生產力大樓一樓演講廳一	-于常海教授，香港生物科技協會主席 -燕中凱先生，中國環境保護產業協會副秘書長 -李志良先生，正昌環保科技(集團)有限公司業務拓展總監 -呂許昭棠博士，香港專利代理人公會(HIPP)會長 -鄭文聰教授，銅紫荊星章 榮譽章 太平紳士	香港研發生物科技及環保相關專利的優勢及面向大陸的商機及挑戰 -關於十九大以來中國環保新政策 -香港公司進軍內地環保技術市場要訣 -使用專利的策略及其風險 -專題討論
i) 舉辦半天研討會 3 (自動化及光機電)	2019年7月5日	14:00-17:00	香港生產力大樓一樓演講廳一	-秦文晉先生，思普瑞雲(深圳)科技有限公司 APS&MES 顧問 -趙紫川先生，深圳市微埃智能科技有限公司始創人 -莫天德先生，香港生產力促進局汽車及電子部高級經理	- 高端自動化與光機電設備如何驅動 A.I 與智能製造領域
j) 舉辦半天研討會 4 (新材料及傳感器)	2019年7月26日	14:00-17:00	香港生產力大樓一樓演講廳二	-張欣女士，國際技術轉移和企業創新協會秘書長 -蔡旭東先生，洲斯物聯網公司董事長 -麥焯南先生，香港西克高級銷售經理	-傳感器與物聯網於當代工業的應用及個案分享
k) 舉辦半天研討	2019年8月7	14:00-17:00	香港生產	-朱佳明先生，	-互聯網時代國家重大

會 5 (資訊科技及通訊)	日		力大樓一樓演講廳二	facecar 聯合創始人&體驗諮詢總監 -胡小波先生，深圳市鑄神智能系統有限公司董事長&CEO -吳永輝先生，香港國圖顧問有限公司創始人及總裁	戰略項目及 5G 技術創新需求分析
l) 建立項目查詢及項目網頁	2017年2月20日 - 2019年8月19日	30月	N/A	N/A	https://hkfii-bud-patent.wixsite.com/project-website
m) 宣傳項目	2017年2月20日 - 2019年8月19日	30月	N/A	N/A	-在內地行業性網站刊登兩個月廣告(五次展會前各一次廣告,共五次): 1. 中國通信網刊登 2 個月廣告-中國國際信息通信展 (北京) 2. 中國自動化網刊登 2 個月廣告-中國工業博覽會-工業自動化展 (上海) (CIIFIAS) 3. 中國環境保護產業協會網站首頁刊登 2 個月廣告 -設計及製作展會宣傳單張及海報(每次展會三千張宣傳單張及一百張海報,五次展會共一萬五千張宣傳單張及五百張海報)

階段成果 (請按日期順序列出)

(# 請說明有關的階段成果是否已完成 (C)、延期 (D) 或未能完成 (N)。如階段成果延期，亦請說明修訂的完成日期。請在報告的第 2.4 項為延期或未能完成的階段成果提供原因。)

	階段成果 (一如附於項目協議的 核准項目建議書所開列)	原定的 目標完成 日期	修訂的 完成日期 (如適用)	情況 (已完成(C)/延期(D)/ 未能完成(N) #)
(a)	籌備及項目宣傳	2017/04/01		C
(b)	建立項目查詢專線及項目網頁	2017/05/01		C
(c)	設計及製作香港專利網上平台	2017/08/31		C
	設計及印刷行業性專利印刷本	2017/08/31	2017/09/20 (北京通信展) 2017/10/30 (上海自動化展) 2018/5/30 (北京環保展) 2018/8/30 (佛山發明展)	D
(d)				
(e)	舉辦半天研討會 (綜合)	2017/05/31		C
	於中國國際信息通信展 (北京) 設	2017/10/01		C
(f)	立香港館及舉辦商貿配對			
	於工業自動化展(上海) 設立香港館	2017/12/01		C
(g)	及舉辦商貿配對			
(h)	舉辦半天研討會 (生物科技及環保)	2018/04/01	2018/06/22	D
	於中國國際環保展覽會(北京)設立	2018/07/01		C
(i)	香港館及舉辦商貿配對			
(j)	舉辦半天研討會 (自動化及光機電)	2018/08/01	2019/07/05	D
	於國際發明展(佛山)設立香港館及	2018/10/01		C
(k)	舉辦商貿配對			
	於中國(洛陽)新材料產品與技術展	2018/11/01	2019/06/01	D
(l)	覽會設立香港館及舉辦商貿配對			
(m)	舉辦半天研討會 (新材料及傳感器)	2019/05/01	2019/07/26	D
(n)	舉辦半天研討會 (資訊科技及通訊)	2019/08/19		C

未來宣傳項目成果的計劃（如不適用者，請填上「無」）

無
